DIGIHANKKEESSA EPÄONNISTUMISEN MUISTILISTA

Veli-Pekka Eloranta

09.05. 2023

VINCIT

Valitse mielivaltainen päivä kalenterista milloin hanke on valmis

- Mieluusti 31.12. tai 30.6.

PROJECT SUCCESS RATES

AGILE VS WATERFALL

METHOD	SUCCESSFUL	CHALLENGED	FAILED
AGILE	42%	47%	11%
WATERFALL	13%	59%	28%

WWW.VITALITYCHICAGO.COM

Source: Standish Group Report 2020

Julkaise vasta kun budjetti on käytetty ja projekti "valmis"

Määrittele sisältö ja lähetä määrittelydokumentti toteutettavaksi

EXPECTATION

REALITY

KEHITYSTIIMI

Hanki liian pieni tiimi...

VINCIT

KEHITYSTIIMI

Hanki liian pieni tiimi...

..tai vaadi, että kaikki aloittaa hankkeen päivänä 1

VINCIT

KEHITYSTIIMI

Hanki liian pieni tiimi...

..tai vaadi, että kaikki aloittaa hankkeen päivänä 1

Lisää väkeä, kun projekti on myöhässä

VINCIT

KEHITYSTIIMI

Hanki liian pieni tiimi...

..tai vaadi, että kaikki aloittaa hankkeen päivänä 1

Lisää väkeä, kun projekti on myöhässä

Luota, että sertifikaatit ja kokemusvuodet takaavat parhaan tiimin

VINCIT

2 PROJEKTIA - KUMPI EPÄONNISTUI?

Projari 1

Projari 2

VINCIT

LÄNSIMETRO

- Budjetti (400M€) ylittyi ja oli lopulta 1088 M€ (272%)
- Ensimmäinen vaihe myöhästyi 3+ vuotta

Matti Kokkinen, ex-CEO länsimetro

RANTATUNNELI

- Valmistui 6 kk etuajassa
- 1Meur alle budjetin (0,6%)
- Syntyneiden innovaatioiden arvo > 20 M€
- Ylitti odotukset

Esko Mulari, projektinjohtaja

VINCIT

MIKÄ ERO HANKKEILLA?

LÄNSIMETRO

- Budietti (400M€)
  ylit
  108
- Ens
  my

RANTATUNNELI

- Valmistui 6 kk etuajassa
  6%)
  piden

Matti Kokkinen, ex-CEO länsimetro

Esko Mulari, projektinjohtaja

VINCIT

LÄNSIMETRO

- Budjetti (400M€) ylittyi ja oli lopulta 1088 M€ (272%)
- Ensimmäinen vaihe myöhästyi 3+ vuotta

Matti Kokkinen, ex-CEO länsimetro

Älä anna hankkeen eri osapuolien keskustella keskenään

RANTATUNNELI

- Valmistui 6 kk etuajassa
- 1Meur alle budjetin (0,6%)

yntyneiden innovaatioiden
rvo > 20 M€
litti odotukset

Esko Mulari, projektinjohtaja

VINCIT

MUISTILISTA

1. **Valitse kalenterista mielivaltainen päivä, jolloin hanke on valmis**
2. **Dokumentoi ja lukitse hankkeen sisältö ja lähetä se toteutettavaksi**
3. Tiukka mikromanagerointi, koska olet paras asiantuntija digitaalisuudessa
4. **Älä anna eri yhteiistyötahojen keskustella keskenään**
5. **Julkaise vasta kun budjetti on käytetty ja projekti “valmis”**
6. Kun budjetti kuluu ja tulee kiire, vaadi tarkempaa raportointia
7. **Hanki tiimi ja varmista, että kaikki aloittaa projektin 1. päivänä**
8. **Hanki liian pieni tiimi**

8. Täydellinen määrittely korvaa keskustelun loppukäyttäjien kanssa
9. Luota, että toimittaja pärjää dokumentoidulla määrittelyllä ja telepatialla
10. **Kokemusvuodet ja sertifikaatit takaavat parhaan tiimin**
11. Koska suunnitelma on täydellinen, tiedät hankkeen tarkan hinnan jo tilausvaiheessa
12. Kiristä yksipuolisesti kovien sanktioiden avulla sopimusehdoissa
13. Älä nimeä hankkeelle tuoteomistajaa
14. Älä osallistu ohjausryhmätyöskentelyyn ja retroihin
15. Venytä hankintaprosessia, mutta älä muuta julkaisupäivää

THANK YOU <3

Veli-Pekka Eloranta
Business Director

+358 44 5570591
veli-pekka.eloranta@vincit.fi

VINCIT